

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова
д.Верхнее Чесночное

О.П. Сомова

Приказ № 13-од от 15.01.2024

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра "Точка роста" Филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д.В ерхнее Чесночное в с. Набережное в 2024 году.

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственн ое лицо	Результат
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно - научного и технологического профилей "Точка роста": 1. Издание приказа о создании центра образования естественно - научного и технологического профилей "Точка роста". 2. Утверждение Положения о деятельности Центра 3.Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра	Январь 2024 г.	Директор школы	1. Приказ о создании центра образования естественно - научного и технологического профилей "Точка роста". 2. Положение о деятельности Центра 3.План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра
2	Создание интернет - страницы на сайте школы	Январь 2024 г.	Ответственн ый за сайт	Страница сайта
3	Согласование дизайна - проекта Центра в соответствии с бренд - буком согласование инфраструктурного листа	Январь - февраль 2024 г.	Директор школы	Дизайн - проекта Центра в соответствии с бренд - буком
4	Анализ и подбор кадрового состава центра "Точка роста"	Январь - февраль 2024 г.	Директор школы	Приказ об утверждении штатного расписания, внесение изменений в положение об оплате труда работников Филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее

				Чесное в с. Набережное
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра "Точка роста"	До 15 апреля 2024г.	Директор школы, контрактный управляющий	Извещение о проведении закупок
6	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Химия", "Биология", "Физика", "Технология"	Март-август 2024г.	Руководитель центра, учителя	Сертификаты об успешном завершении обучения
7	Проведение работ, выполнение услуг по созданию центра "Точка роста"	До 10 августа 2024г.	Подрядчик, заведующий филиалом (контроль за ходом работ)	Отремонтированный в соответствии с бренд - буком кабинет центра "Точка роста"
8	Разработка и утверждение плана естественнонаучной и технологической направленностей, внеурочных мероприятий центра	До 25 августа 2024г.	Зам.директора, руководитель центра	План центра "Точка роста" естественнонаучной и технологической направленностей Филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесное в с. Набережное
9	Подготовка помещений центра в Филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесное в с. Набережное для размещения оборудования в соответствии с бренд - буком	До 25 августа 2024г.	Подрядчик, заведующий филиалом (контроль за ходом работ)	Отремонтированный кабинет центра
10	Начало работы центра "Точка роста"	1 сентября 2024 г.	Руководитель центра, учителя	Проведение занятий, мероприятий в соответствии с планом
11	Ежеквартальный мониторинг функционирования центра "Точка роста"	Ежеквартально 2024-2025	Руководитель центра, директор	Подготовка и отправление отчета